

DECRETO del DIRETTORE GENERALE N. 5/D.G./1467 del 18/11/2024

OGGETTO: PNRR M6C2-1.1.1 ADESIONE ACCORDO QUADRO INVITALIA RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (PROGETTI IN ESSERE EX ART. 2, DL 34/2020) PRESA D'ATTO EMISSIONE ORDINI DI ATTIVAZIONE PER SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1 CON BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CUP B15F20001660001 CIG B3F88B83B3 - CUP B15F20001670001 CIG B3F983293D - CUP B18I20000190001 CIGB3F9C49940 - CUP B18I20000200001 CIG B3F9F287CB - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU

Atto adottato dal Direttore Generale Stefano Manfredi nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/C.d.A./151 del 27 dicembre 2021

Fascicolo: 2021-1.6.4/6

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca BRACCHI

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Alba MUZZI

Visto di conformità economica:

Il Direttore *ad interim* della SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITA'

Gianluca BRACCHI

IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

in qualità di Responsabile del procedimento

Sottopone la proposta di provvedimento sull'argomento in oggetto specificato a seguito dell'istruttoria effettuata, attestandone la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità nella forma e nella sostanza, nonché la sua sostenibilità economica in quanto il relativo onere finanziario è disponibile nell'ambito delle risorse all'uopo assegnate dal Piano di Riorganizzazione Sanitaria ex art. 2 del d.l. 34/2020 (convertito con l. n. 77/2020), PNRR M6.C2-1.1.1 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

Il Responsabile del procedimento:

Riccardo BOERCI

IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’art. 2, recante disposizioni per il *“Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19”*, teso a rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche come quella da COVID-19;

EVIDENZIATO che, con le d.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3331/2020 e n. XI/3479/2020, venivano approvate le progettualità finalizzate a rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero, prevedendo per la Fondazione IRCCS l’esecuzione di lavori e l’acquisto di attrezzature per € 5.800.000,00 (I.V.A. compresa) per gli *“interventi relativi a moduli di terapia intensiva (5A)”, “moduli di terapia semintensiva (5B)”* e gli *“interventi in Pronto Soccorso (5C)”*;

RICHIAMATE:

- la *“Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti geografici per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/24/EU per l’affidamento di lavori al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’art. 1 del d.l. n. 34/2020”* indetta dal Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, attraverso Invitalia S.p.A. nell’ambito del Piano di Riorganizzazione sanitaria ex art. 21 del d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, aggiudicata a Brancaccio Costruzioni S.p.A. CF/P.IVA 03648620635 per l’Area Territoriale Pavia;
- la determina n. 5/D.G./1140 del 18 novembre 2020, con la quale veniva nominato RUP degli interventi del Piano, Riccardo Boerci della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, venivano approvati gli studi di fattibilità dei sei interventi ricompresi nel Piano e veniva decretata l’adesione agli Accordi Quadro stipulati dal Commissario Straordinario per la componente Lavori;
- con il decreto del Direttore Generale n. 5/D.G./1528 del 30 dicembre 2021, venivano vincolate le donazioni ricevute dalla Fondazione IRCCS per l’emergenza Coronavirus, per l’importo di € 2.500.000,00 alla realizzazione dei progetti di riordino della rete sanitaria di cui al d.l. n. 34/2020, progettualità 5A), 5B) e 5C), cambiando l’importo totale per la realizzazione di detti interventi da € 5.800.000,00 ad € 8.300.000,00;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta n. XII/1516 del 13 dicembre 2023 della Regione Lombardia, è stato approvato il perfezionamento del terzo riallineamento del Piano di Riordino della rete ospedaliera in attuazione dell’art. 2 del d.l. n. 34/2020;
- con decreto MDS/DGPROGS/3 del 4 gennaio 2024 del Ministero della Salute, è stato preso atto della deliberazione di Giunta n. XII/1516 del 13 dicembre 2023 della Regione Lombardia;
- in data 17 maggio 2024, è pervenuta alla scrivente Fondazione IRCCS, la comunicazione da parte di Regione Lombardia, contenente le indicazioni di competenza regionale relativamente alla quarta rimodulazione del Piano di Riordino di cui all’art. 2 d.l. n. 34/2020;
- con decreto del Direttore Generale n.5/D.G./704 del 03 giugno 2024, è stata approvata la proposta di rimodulazione degli interventi da inviare alla Direzione Generale Welfare di

Regione Lombardia, per l'adozione delle modifiche al Piano (quarta rimodulazione), la quale prevede lo stralcio di un intervento ridistribuendo la quota di finanziamento sui restanti quattro interventi per i quali è ancora in corsa la fase progettuale;

- ad oggi non è giunto alcun aggiornamento in merito alla proposta di quarta rimodulazione presentata dalla Fondazione IRCCS con prot. 31242/24 del 3 giugno 2024;
- gli interventi del Piano rientrano nel PNRR (Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, d.l. n. 34/2020) come da punto 6.6 dell'ultima versione del Piano Operativo Regionale approvato con delibera di Giunta n. XII/2990 della Regione Lombardia del 9 settembre 2024;

TENUTO CONTO che gli Accordi Quadro stipulati dal Commissario Straordinario hanno decorrenza dal 2 novembre 2020 con durata di 48 mesi e quindi la scadenza è stabilita al 2 novembre 2024;

CONSIDERATA la necessità da parte dei Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con l'ultimo Piano Operativo Regionale approvato, il quale stabilisce scadenza del Target per il completamento degli interventi in oggetto a giugno 2026;

RITENUTO di dover aderire all'Accordo Quadro Sub-Lotto Prestazionale n. 1 della "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti geografici per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/EU per l'affidamento di lavori al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 1 del d.l. n. 34/2020" indetta dal Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, attraverso Invitalia S.p.A., nell'ambito del Piano di Riorganizzazione sanitaria ex art. 21 del d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, aggiudicata a Brancaccio Costruzioni S.p.A. CF/P.IVA 03648620635 per l'Area Territoriale Pavia per gli interventi ricompresi nella proposta di Quarta rimodulazione e di seguito elencati:

CUP	Intervento	d.l. 34/2020	Cofinanziamento	Totale
B15F20001660001	Ristrutturazione completa: pad. 32 p. 1 "ex-RIA I"	€ 3.047.400,00	€ 522.600,00	€ 3.570.000,00
B15F20001670001	Ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 29 p. 4 "RIA"	€ 1.123.900,00	€ 1.226.100,00	€ 2.350.000,00
B18I20000190001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 32 p.1 "RIA CARDIOPOLMONARE"	€ 170.800,00	€ 269.200,00	€ 440.000,00
B18I20000200001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici pad. 43 P. -1 "UTIC"	€ 91.500,00	€ 402.100,00	€ 493.600,00

PRECISATO, pertanto, che tale adesione si ritiene necessaria al fine di rispettare le tempistiche PNRR, circostanza soggetta a complicità, allungamento dei tempi e minor vantaggio economico in caso di affidamento di appalti di lavori con gare autonome;

PRESO ATTO che allo stato di progettazione attuale, la componente lavori degli interventi è quantificabile come da seguente tabella:

CUP	Intervento	CIG	Lavori s/iva
B15F20001660001	Ristrutturazione completa: pad. 32 p. 1 "ex-RIA I"	B3F88B83B3	€ 1.835.028,35

B15F20001670001	Ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 29 p. 4 "RIA"	B3F983293D	€ 1.433.909,53
B18I20000190001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 32 p.1 "RIA CARDIOPOLMONARE"	B3F9C49940	€ 228.635,61
B18I20000200001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici pad. 43 P. -1 "UTIC"	B3F9F287CB	€ 273.927,74

PRECISATO che solamente a seguito di disponibilità di documentazione progettuale validata, verranno stipulati i contratti specifici per i Lavori;

RITENUTO, pertanto, al fine di rispettare le tempistiche PNRR che non lo sarebbero in caso di affidamento di appalti di lavori con gare autonome;

CONSIDERATO che la presente proposta è formulata nel rispetto della normativa vigente in materia e il relativo onere finanziario è disponibile nell'ambito delle risorse all'uopo assegnate dal Piano di Riorganizzazione Sanitaria ex art. 2 del d.l. n. 34/2020 (convertito con l. n. 77/2020), PNRR M6.C2-1.1.1 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

Propone l'adozione del conseguente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 16, comma 2, dello Statuto della Fondazione IRCCS secondo il quale al Direttore Generale compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente;

PRESO ATTO che il Proponente del presente provvedimento, firmandone la proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità nella forma e nella sostanza, nonché la sostenibilità economica in quanto il relativo onere finanziario è disponibile nell'ambito delle risorse all'uopo assegnate dal Piano di Riorganizzazione Sanitaria ex art. 2 del d.l. n. 34/2020 (convertito con l. n. 77/2020), PNRR M6.C2-1.1.1 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

ACQUISITI con la sottoscrizione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

DECRETA

Per le ragioni in premessa esplicitate:

1. di prendere atto dell'emissione degli Ordini di Attivazione dell'Accordo Quadro Sub-Lotto Prestazionale n. 1 "Lavori" in premessa, con Brancaccio Costruzioni S.p.A. CF/P.IVA 03648620635 per l'Area Territoriale Pavia per gli interventi ricompresi nella proposta di Quarta rimodulazione e di seguito elencati:

CUP	Intervento	d.l. 34/2020	Cofinanziamento	Totale
B15F20001660001	Ristrutturazione completa: pad. 32 p. 1 "ex-RIA I"	€ 3.047.400,00	€ 522.600,00	€ 3.570.000,00
B15F20001670001	Ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 29 p. 4 "RIA"	€ 1.123.900,00	€ 1.226.100,00	€ 2.350.000,00
B18I20000190001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 32 p.1 "RIA CARDIOPOLMONARE"	€ 170.800,00	€ 269.200,00	€ 440.000,00

B18I20000200001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici pad. 43 P. -1 "UTIC"	€ 91.500,00	€ 402.100,00	€ 493.600,00
-----------------	---	-------------	--------------	--------------

2. di prendere atto che gli Ordini di Attivazione per la componente Lavori, allo stato attuale di progettazione, sono quelli riassunti nella seguente tabella:

CUP	Intervento	CIG	Lavori s/iva
B15F20001660001	Ristrutturazione completa: pad. 32 p. 1 "ex-RIA I"	B3F88B83B3	€ 1.835.028,35
B15F20001670001	Ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 29 p. 4 "RIA"	B3F983293D	€ 1.433.909,53
B18I20000190001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici: pad. 32 p.1 "RIA CARDIOPOLMONARE"	B3F9C49940	€ 228.635,61
B18I20000200001	Adeguamenti strutturali ed impiantistici pad. 43 P. -1 "UTIC"	B3F9F287CB	€ 273.927,74

3. di demandare a successivo provvedimento l'autorizzazione alla stipula dei singoli contratti specifici, subordinandola all'approvazione della "quarta rimodulazione" ed all'approvazione della progettazione esecutiva degli interventi;
4. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Fondazione IRCCS;
5. di dare, pure, atto che, ai sensi della d.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17 luglio 1996, nonché dell'art. 17, comma 6, della l.r. della Regione Lombardia n. 33/2009, il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;
6. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione IRCCS, all'Albo *online*, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. della Regione Lombardia n. 33/2009, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e Reg. UE 2016/679) e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS;
7. di dare atto che, ai sensi della l. n. 241/1990, Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del presente provvedimento è Riccardo Boerci, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, mentre Responsabile dell'istruttoria è Victor Mastrodonato, Collaboratore amministrativo professionale afferente alla medesima Struttura Complessa.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Manfredi

(Firmato digitalmente)